



ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย

เรื่อง แก้ไขแบบบูรณาการงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดปิด  
คสล. ถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒๐/๑ ทางเข้าบ้านนายสวัสดิ์ ศรีอภัย ถึงถนนสรระนาหว่า (สองข้าง)  
หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย (จ่ายขาดเงินสะสม กรณีก่อนนี้ผูกพัน) ครั้งที่ ๒

\*\*\*\*\*

ตามที่สภาเทศบาลตำบลโนนไทย ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ในการประชุมสภาเทศบาล  
ตำบลโนนไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖  
ซึ่งเทศบาลตำบลโนนไทย ได้ดำเนินการทำสัญญาจ้าง เลขที่ ๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กับ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตติอุชัย ๒๐๐๔ ในวงเงินค่าจ้าง ๗๓๘,๐๐๐ บาท โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  
พร้อมฝาดปิด คสล. ถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒๐/๑ ทางเข้าบ้านนายสวัสดิ์ ศรีอภัย ถึงถนนสรระนาหว่า (สองข้าง)  
หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย โดยดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร  
ยาวรวม ๓๑๙ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่  
เทศบาลตำบลโนนไทยกำหนด และได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขแบบบูรณาการงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างราง  
ระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดปิด คสล. ถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒๐/๑ ทางเข้าบ้านนายสวัสดิ์ ศรีอภัย ถึงถนนสร  
ระนาหว่า (สองข้าง) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย (จ่ายขาดเงินสะสม กรณีก่อนนี้ผูกพัน) ครั้งที่ ๑  
ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

ซึ่งผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างดังกล่าว ได้รายงานปัญหาระหว่างการก่อสร้าง คือ ระดับ  
ก่อสร้างรางระบายน้ำอย่างสูงกว่าระดับที่วางขวางแนวก่อสร้าง จึงทำให้แบบก่อสร้างที่มีการแก้ไขไว้แล้ว  
ไม่สอดคล้องกับสภาพการก่อสร้างจริง และไม่สามารถระบายน้ำได้ตามวัตถุประสงค์ จึงจำเป็นต้องแก้ไขแบบ  
แปลนประกอบการก่อสร้างอีกครั้ง โดยก่อสร้างผนังรางระบายน้ำให้เต็มสมบูรณ์ ทั้งรางระบายน้ำฝั่งซ้าย - ขวา  
และให้เว้นรูทองรางระบายน้ำขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร เพื่อการระบายน้ำ พร้อมนี้ให้ทำการเจาะบากท่อ  
ระบายน้ำในแนวที่รางระบายน้ำพาดผ่าน ประกอบกับมีมติที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่  
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ เห็นชอบให้ดำเนินการดังนี้

๑. แก้ไขแบบบูรณาการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาดปิด คสล.  
ข้างถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒๐/๑ ทางเข้าบ้านนายสวัสดิ์ ศรีอภัย ถึงถนนสรระนาหว่า (สองข้างทาง) หมู่ที่ ๑๐  
บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนไทย เลขที่ ๔/๒๕๖๗ เอกสารแนบท้าย (เพิ่มเติม)  
ฉบับที่แก้ไขแผ่นที่ ๔/๖ และเพิ่มเอกสารแนบท้าย (เพิ่มเติม) แบบเลขที่ ๔/๒๕๖๗ แผ่นที่ ๔/๖ (แบบแผ่นที่  
๑/๒) เป็น ฉบับที่แก้ไขแผ่นที่ ๔/๖ และเพิ่มเอกสารแนบท้าย (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒ แบบเลขที่ ๔/๒๕๖๗ แผ่นที่  
๔/๖ (แบบแผ่นที่ ๑/๒) และฉบับที่แก้ไขแผ่นที่ ๕/๖ และเพิ่มเอกสารแนบท้าย (เพิ่มเติม) แบบเลขที่ ๔/๒๕๖๗  
แผ่นที่ ๕/๖ (แบบแผ่นที่ ๒/๒) เป็น ฉบับที่แก้ไขแผ่นที่ ๕/๖ และเพิ่มเอกสารแนบท้าย (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒ แบบ  
เลขที่ ๔/๒๕๖๗ แผ่นที่ ๕/๖ (แบบแผ่นที่ ๒/๒)

๒. ปริมาณงานที่ทำเพิ่ม คือ ก่อสร้างผนังรางระบายน้ำให้เต็มสมบูรณ์ ทั้งรางระบายน้ำ ฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา คิดเป็นเงิน ๕๘๖.๐๐ บาท และการปรับลด ปริมาณงาน โดยให้เว้นรูท้องระบายน้ำขนาด ๓๐x๓๐ เซนติเมตร ท้องรางระบายน้ำฝั่งขวาทาง-ฝั่งซ้ายทาง คิดเป็นเงิน ๒๖๔.๐๐ บาท เมื่อเปรียบเทียบแล้ว เทศบาลตำบลโนนไทยได้ประโยชน์จากผู้รับจ้าง จึงไม่มีการปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง จากเดิมที่ได้ปรับลดไปแล้ว

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบฯ และให้ครอบคลุมการทำงานตลอดจนการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโนนไทย จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลโนนไทย เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๒ เทศบาลตำบลโนนไทย จึงประกาศให้ทราบทั่วกันว่าเทศบาลได้แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒๐/๑ ทางเข้าบ้านนายสวัสดิ์ ศรีอภัย ถึงถนนสะพานหว่า (สองข้าง) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย (จ่ายขาดเงินสะสม กรณีก่อนนี้ผูกพัน) ครั้งที่ ๒ และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ ซึ่งสภาเทศบาลตำบลโนนไทย มีมติอนุมัติในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายเกียรติชัย สารีภาวษ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย